



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19 ноября 2021 г. № 213-п

г. Архангельск

**О внесении изменений в корректировку инвестиционной программы  
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории  
Архангельской области на 2014 – 2023 годы**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы, утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением  
министерства топливно-  
энергетического комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 19 ноября 2021 года № 213-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в корректировку инвестиционной программы  
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории  
Архангельской области 2014 – 2023 годы**

Разделы I – VI изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО “ТГК-2”  
в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области  
на 2014 – 2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 2” (ПАО “ТГК-2”) (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела технического перевооружения, реконструкции и технологических присоединений Сидоров Дмитрий Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (4852) 79-73-39, e-mail: SidorovDV@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области

Местонахождение органа, утвердившего корректировку инвестиционной программы	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы	Исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Андрей Петрович
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	26.11.2015
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата утверждения внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	19.11.2021
Контактная информация лица, ответственного за утверждение внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", Тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	Администрация городского округа "Город Архангельск"
Местонахождение органа, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	Исполняющий обязанности главы городского округа "Город Архангельск" Чиненов Святослав Владимирович
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	26.11.2015
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Глава городского округа "Город Архангельск" Морев Дмитрий Александрович
Дата согласования внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	18.11.2021

Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Тел.: (8182) 65-64-84
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Администрация городского округа Архангельской области “Северодвинск”
Местонахождение органа, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Заместитель главы администрации городского округа Архангельской области “Северодвинск” по городскому хозяйству Ковальчук Оксана Константиновна
Дата согласования внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	18.11.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Тел.: (8184) 58-45-89
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Администрация сельского поселения “Талажское” Приморского муниципального района Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 25 Б
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Заместитель главы сельского поселения “Талажское” Приморского муниципального района Архангельской области Бельков Алексей Леонидович

Дата согласования внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	16.11.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Тел.: (8182) 66-94-95
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесения изменений в корректировку инвестиционной программы	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования корректировки инвестиционной программы органом регулирования тарифов	20.11.2020
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в корректировку инвестиционной программы	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования внесений изменений в корректировку инвестиционной программы органом регулирования тарифов	19.11.2021
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование внесений изменений в корректировку инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области Тел.: (8182) 28-62-54

II. Корректировка инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные показатели (без реализации)	Описание и место реализации в объекте	Основные технические характеристики	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)																																										
							Всего		в т.ч. на эл.энергию		в т.ч. на теплоэнергию		Профицит		Профицит		в т.ч. по годам																																
							2014	в т.ч. на эл.энергию	2015	в т.ч. на эл.энергию	2016	в т.ч. на эл.энергию	2017	в т.ч. на эл.энергию	2018	в т.ч. на эл.энергию	2019	в т.ч. на эл.энергию	2020	в т.ч. на эл.энергию	2021	в т.ч. на эл.энергию	2022	в т.ч. на эл.энергию	2023	в т.ч. на эл.энергию	в т.ч. на теплоэнергию	в т.ч. на теплоэнергию	в т.ч. на теплоэнергию	в т.ч. на теплоэнергию	в т.ч. на теплоэнергию	в т.ч. на теплоэнергию	в т.ч. на теплоэнергию																
Итого по программе							10540888	4651435	5889453	3860581	47150	118199	51279	67712	345362	86511	288831	1108708	342715	765993	1184569	463550	721019	723444	66578	65656	1034105	431040	603065	1933303	966922	966581	6448382	2408614	4039768	3183431	1619504	2193227	896642	316275	580367	4205774	2001962	2203722	1625042	713754	911288	6727457	1102239
в том числе по МО "Территория Архангельск"							1963690	361920	1601769	964423	24294	45304	16408	29896	171235	36891	134344	197641	40185	157456	234587	48222	186365	185101	38971	146130	266915	61273	205642	168607	32267	136340	1269390	274217	995173	940129	205317	178901	12925	165976	506427	45155	461272	338233	98523	239710	1023561	613722	
в том числе по МО "Свердловск"							8577199	4289515	4287684	2896158	22856	73606	34871	38816	174127	49640	124487	911067	302530	608537	949982	415327	534655	538043	27607	510436	767190	369767	397423	1764896	934655	830241	5178992	2134397	3044995	2873302	1414187	1459116	717741	303330	1699347	1956747	1742600	1286809	615231	671578	5703896	488517	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																																																	
11.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																																																	
11.2 Строительство теплотрасс в счет платы за подключение АГЭС																																																	
11.3 Строительство теплотрасс в счет платы за подключение СТЭС																																																	
12. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения в комплексе тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																																	
12.1																																																	
12.2																																																	
12.3 Улучшение энергетической способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																																	
13.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей																																																	
13.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей																																																	
13.3 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей (по индивидуальному тарифу)																																																	
14. Улучшение энергетической способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, в комплексе тепловых сетей в целях подключения потребителей																																																	
14.1 Модернизация ФОВ с установкой автоматического СВЧ																																																	
Итого по группе 1																																																	
Группа 2. Строительство объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																																	
21.1 Строительство ЦТП ул.Лейбман в Слободском округе																																																	
21.2 Строительство теплотрасс от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Домодеков																																																	
21.3 Строительство 4-го квартала Архангельской ТЭЦ (ПНР)																																																	
21.4 Строительство котельной в Талломском амурском (МО г.Троицк Архангельск)																																																	
21.5 Строительство котельной в пос. Тельги (МО «Промышленный район») (индивидуальный тариф)																																																	
21.6 Строительство тепловых сетей от ул.К.Маркса 57, до ТК-784																																																	
21.7 Строительство Нового котельной СТЭЦ-1																																																	
Итого по группе 2																																																	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от новых источников																																																	
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																																	
3.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТК-22 до ТК-24																																																	
3.1.2 Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-9																																																	
3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6																																																	
3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10																																																	
3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 (ПНР)																																																	
3.1.6 Реконструкция зданий и оборудования ЦТП																																																	
3.1.7 Реконструкция теплотрассы от ТК-45 до ТК-12 (участок от ТК-6 до ТК-7)																																																	
3.1.8 Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении ЦТП АГЭС																																																	
3.1.9 Реконструкция теплотрассы от ТК-15-2-3-27 до ТК-15-2-3-33																																																	
3.1.10 Реконструкция теплотрассы по об. Абсолютный канал от ТК-6 до ТК-8																																																	
3.1.11 Реконструкция теплотрассы по об. Абсолютный канал от ТК-23 до ТК-23.1																																																	
3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 18В квартал (ПНР)																																																	
3.1.13 Создание системы сбора информации с приборов учета, установленных на узлах энергетической тепловой энергии																																																	
3.1.14 Создание автоматизированной системы учета тепловой энергии в контрольных точках АГЭС																																																	
3.1.15 Реконструкция здания производственной базы АГЭС ул.П.Томского, 8 в производственной котельной (индивидуальный тариф)																																																	
3.1.16 Реконструкция теплотрассы от ТК-118 до ТК-120																																																	
3.1.17 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-47А и от ТК-3 до ТК-3.1а, Уд.Тепло																																																	
3.1.18 Реконструкция теплотрассы от ТК-49 до ул.19.1																																																	
3.1.19 Реконструкция ОПС производственной базы ПУ.ов.8																																																	
3.1.20 Реконструкция ОПС производственной базы Талломск, 12																																																	
3.1.21 Устройства системы видеонаблюдения в помещениях АГЭС																																																	
3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красная звезда																																																	
3.1.23 Устройства ОПС на ПНС-2, ул.Дерябинское																																																	
3.1.24 Устройства системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул.Красная звезда																																																	
3.1.25 Устройства системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул.Дерябинское																																																	
3.1.26 Устройства системы видеонаблюдения на территории котельной в. Хабыра (Дальневосточный, 117, стр.1)																																																	
3.1.27 Реконструкция тепловой камеры ТК-55-6-4 АГЭС																																																	
3.1.28 Реконструкция теплотрассы от ТК-20-5 до ТК-20-6																																																	
3.1.29 Реконструкция теплотрассы по ул. Бульварный, Ж.к.2 (ЦТП 223 кв)																																																	
3.1.30 Монтаж кондиционера в УСТЭ г. Архангельск, здание П. Уланов, 8																																																	
3.1.31 Реконструкция теплотрассы по ул.Кр.Партизан д.12.а.2																																																	
3.1.32 Реконструкция в/с от ТК-11 до ТК-11.1 ул. Славян																																																	
3.1.33 Реконструкция в/с от ТК-55-13 черт. ул. Пашнина																																																	
3.1.34 Реконструкция в/с от ТК-6-1 до ТК-6-7																																																	

Table with columns: № п/п, Наименование мероприятий, Обязанности исполнителей, Основные технические характеристики, Год начала реализации, Год окончания реализации, Расходы на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС), and detailed financial breakdown by year from 2014 to 2023. The table lists various infrastructure projects and their associated costs and completion dates.







Table with columns: № п/п, Назначение мероприятий, Основные технические характеристики, Год начала реализации мероприятия, Год окончания реализации мероприятия, Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС), and a detailed grid of annual expenditures from 2014 to 2023, including a 'Итого по плану' row and a 'Итого' summary row.



**III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения								
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя АТЭЦ	кВт·ч/т	0,687	0,802	0,687	0,687	0,695	0,695	0,695	0,802	0,802	0,802
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя АТЭЦ	т.у.т./Гкал	0,1323	0,136	0,135	0,135	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
1.2	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-1	кВт·ч/т	0,570	0,619	0,570	0,570	0,854	0,854	0,854	0,619	0,619	0,619
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-1	т.у.т./Гкал	0,1360	0,137	0,138	0,138	0,136	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
1.3	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-2	кВт·ч/т	1,040	0,962	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	0,962	0,962	0,962
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-2	т.у.т./Гкал	0,1391	0,138	0,138	0,138	0,1385	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
3.1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АГТС	Гкал/ч	17,36	16,660	40,180	9,990	0,530	15,940	18,460	18,220	16,660	16,660
3.2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей СГТС	Гкал/ч	2,0	6,680	9,500	4,700	7,900	6,200	8,030	6,140	6,320	6,680
5.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	Гкал в год	508 402	441 269	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	441 269
5.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	Гкал в год	378 960	395 161	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161
5.3	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	тонн в год для воды**	1 214 041	1 175 933	1 275 164	1 265 800	1 146 997	1 186 418	1 186 134	1 167 170	1 168 344	1 175 933
5.4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	тонн в год для воды**	1 084 570	1 260 922	1 748 401	1 748 401	1 204 723	1 212 829	1 253 315	1 256 265	1 258 488	1 260 922

#### IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории Архангельской области

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности																	
		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км									определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час								
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение						
2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Архангельская ТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Архангельские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Северодвинские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Показатель энергетической эффективности																										
		определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал										определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2									определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал							
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение					
2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023		
1	2	21	22	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1.1	Архангельская ТЭЦ	132,3	135,2	135,2	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	136,0	137,9	137,9	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	136,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	139,1	137,8	137,8	138,5	138,4	138,4	138,4	138,4	138,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Архангельские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,28	3,26	3,25	3,20	3,24	3,28	3,26	3,39	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	441 269
1.5	Северодвинские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	3,36	3,34	3,31	3,27	3,26	3,25	3,24	3,23	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161

## V. Финансовый план корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																													
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности		в том числе																										
					2014-2020						2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
					Всего	электрическая энергия	тепловая энергия	в том числе:		Факт (утверждено в тарифах)	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План
электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия				тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1.	Всего финансирование инвестиционной программы	12 773 530	5 870 920	6 902 610	3 724 893	1 574 279	2 150 613	2 920 250	1 103 621	1 816 629	856 990	182 093	674 898	754 603	190 833	563 770	1 067 488	489 421	578 068	1 419 284	698 793	720 491	1 688 297	918 607	769 691	1 876 972	1 073 881	803 091	2 189 644	1 213 670	975 974
1.	Собственные средства	14 620 567	5 870 920	8 749 647	5 524 480	1 574 279	3 950 201	4 744 977	1 103 621	3 641 355	886 632	182 093	704 539	747 272	190 833	556 439	1 067 488	489 421	578 068	1 419 284	698 793	720 491	1 688 297	918 607	769 691	1 876 972	1 073 881	803 091	2 189 644	1 213 670	975 974
1.1.	амортизационные отчисления, в том числе:	5 756 057	2 534 335	3 221 721	2 631 626	1 031 932	1 599 694	2 662 941	1 066 068	1 596 873	390 168	182 093	208 075	390 239	190 833	199 406	398 826	199 421	199 406	463 284	208 793	254 491	473 097	218 607	254 491	483 372	228 881	254 491	494 129	239 639	254 491
1.1.1.	на инвестиции	4 423 597	1 859 660	2 563 937	2 631 626	1 031 932	1 599 694	2 662 941	1 066 068	1 596 873	390 168	182 093	208 075	390 239	190 833	199 406	398 826	199 421	199 406	0	0	0	51 152	0	51 152	169 858	53 576	116 282	360 413	167 670	192 744
1.1.2.	на погашение процентов за пользование кредитами	1 332 459	674 675	657 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 284	208 793	254 491	421 946	218 607	203 339	313 514	175 305	138 208	133 716	71 969	61 747
1.2.	прибыль, в том числе:	7 643 443	3 336 584	4 306 859	1 898 853	433 878	1 464 975	1 487 528	37 553	1 449 975	230 000	0	230 000	177 000	0	177 000	488 600	290 000	198 600	956 000	490 000	466 000	1 215 200	700 000	515 200	1 393 600	845 000	548 600	1 695 515	974 031	721 484
1.2.1.	на инвестиции	6 743 261	2 791 774	3 951 487	1 864 216	414 241	1 449 975	1 487 528	37 553	1 449 975	230 000	0	230 000	177 000	0	177 000	488 600	290 000	198 600	110 628	0	110 628	1 160 390	645 190	515 200	1 393 600	845 000	548 600	1 695 515	974 031	721 484
1.2.2.	на погашение процентов за пользование кредитами	900 182	544 810	355 372	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 372	490 000	355 372	54 810	54 810	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	налог на прибыль	118 828	0	118 828	233 102	108 469	124 632	118 828	0	118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	средства, полученные за счет платы за подключение	1 102 239	0	1 102 239	760 900	0	760 900	475 680	0	475 680	266 464	0	266 464	180 033	0	180 033	180 062	0	180 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Исключено при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий, в том числе	-1 847 037	0	-1 847 037	-1 799 588	0	-1 799 588	-1 824 726	0	-1 824 726	-29 641	0	-29 641	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	прибыль в тарифах	-854 583	0	-854 583	-854 583	0	-854 583	-854 583	0	-854 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	амортизация	-873 626	0	-873 626	-826 177	0	-826 177	-851 316	0	-851 316	-29 641	0	-29 641	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	налог на прибыль	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Привлеченные средства	4 941 415	2 685 467	2 255 948	884 915	499 949	384 966	893 039	515 882	377 157	138 477	138 477	0	3 352 345	1 806 774	1 545 572	557 553	224 333	333 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	кредиты	4 941 415	2 685 467	2 255 948	884 915	499 949	384 966	893 039	515 882	377 157	138 477	138 477	0	3 352 345	1 806 774	1 545 572	557 553	224 333	333 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Справочно: проценты за пользование кредитами	2 232 642	1 219 485	1 013 157	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 656	698 793	609 863	476 756	273 417	203 339	313 514	175 305	138 208	133 716	71 969	61 747

**VI. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы**

**1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2020	31.12.2023

**1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2020	31.12.2023

**1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2020	31.12.2023

**1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2020	31.12.2021

**2.1.1 Строительство ЦТП ул. Литейная в Соломбальском округе АГТС**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	30.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2022	30.10.2022

## 2.1.2 Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

## 2.1.3 Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2023	30.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2023	31.07.2023
3	Разработка проекта	01.08.2023	31.12.2023

2.1.4 Строительство котельной в Талажском авиагородке  
(МО "Город Архангельск")

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-исследовательских работ и поставку оборудования.	11.01.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектно-исследовательских работ и поставку оборудования.	01.03.2022	30.03.2022
3	Проектно-исследовательские работы.	01.04.2022	30.04.2022
4	Поставка оборудования котельной.	01.04.2022	30.06.2022
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	11.01.2022	28.02.2022
6	Заключение договоров на закупку материалов	01.03.2022	30.03.2022
7	Поставка материалов	01.05.2022	30.07.2022
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	11.01.2022	28.02.2022
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	30.03.2022
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.12.2022
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию), регистрация прав собственности)	15.12.2022	31.12.2022



**2.1.5 Строительство котельной в пос. Талаги  
(МО “Приморский муниципальный район”)**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	11.01.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	01.03.2022	30.03.2022
3	Проектно-изыскательские работы.	01.04.2022	30.04.2022
4	Поставка оборудования котельной.	01.04.2022	30.06.2022
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	11.01.2022	28.02.2022
6	Заключение договоров на закупку материалов	01.03.2022	30.03.2022
7	Поставка материалов	01.05.2022	30.07.2022
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	11.01.2022	28.02.2022
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	30.03.2022
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.12.2022
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию), регистрация прав собственности)	15.12.2022	31.12.2022

**2.1.7. Строительство Нового золоотвала СТЭЦ-1**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.10.2019	28.02.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	10.04.2020
3	Разработка проекта	15.04.2020	30.12.2020

**3.1.1. Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2023	30.04.2023
3	Поставка материалов	01.05.2023	31.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	30.04.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	31.05.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2023	31.08.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2023	30.09.2023

## 3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на проведение проектных работ	01.03.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на проведение проектных работ	01.04.2022	30.04.2022
3	Разработка проекта	01.05.2022	31.09.2022

## 3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2022	15.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2022	28.02.2022
3	Разработка проекта	01.03.2022	30.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2022	15.06.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	16.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	31.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	30.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	16.09.2022	30.09.2022

## 3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2022	30.06.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2022	31.07.2022
3	Разработка проекта	01.08.2022	31.10.2022

## 3.1.6 Реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	ЦТП 116 кв.		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022
	ЦТП ул. Квартальная, 4		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022
ЦТП 223 кв.			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022
ЦТП 229 кв.			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022
ЦТП 188 кв.			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2023	28.02.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2023	31.03.2023
3	Разработка проекта	01.04.2023	31.04.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2023	30.06.2023
6	Поставка материалов	01.07.2023	15.07.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	31.05.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2023	15.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2023	01.10.2023

## 3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 188 квартала АГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.07.2022	31.07.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2022	31.08.2022
3	Разработка проекта	01.09.2022	31.12.2022

## 3.1.19 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.06.2019	30.09.2019
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
3	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2022	30.04.2022
4	Поставка материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	31.03.2022
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.08.2022
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2022	31.08.2022

## 3.1.20 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2021	31.08.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2021	30.09.2021
3	Разработка проекта	01.10.2021	31.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2022	30.04.2022
6	Поставка материалов	01.05.2022	31.05.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	31.03.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2022	31.08.2022

## 3.1.21 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС П. Усова, 8		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
5	Заключение договора на закупку материалов	01.09.2021	30.09.2021
6	Поставка материалов	01.10.2021	15.11.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	30.09.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2022	15.12.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС Талажское ш. 12		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2022	31.08.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.09.2022	30.09.2022
6	Поставка материалов	01.10.2022	15.10.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	30.09.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

### 3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	31.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2022	30.09.2022

### 3.1.24 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	01.04.2022
6	Поставка материалов	01.05.2022	30.06.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	31.07.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

## 3.1.25 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	01.04.2022
6	Поставка материалов	01.05.2022	30.06.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	31.07.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

## 3.1.26 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	01.04.2022
6	Поставка материалов	01.05.2022	30.06.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	31.07.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

## 3.1.27 Реконструкция тепловой камеры ТК-55-6-4а АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
3	Поставка материалов	01.04.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2022	28.02.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	31.03.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.05.2022	15.07.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.07.2022	31.07.2022

## 3.1.28 Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2022	15.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2022	15.03.2022
3	Разработка проекта	16.03.2022	15.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	16.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	16.05.2022	15.06.2022
6	Поставка материалов	16.06.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	16.05.2022	15.06.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.06.2022	15.07.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.07.2022	15.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	16.08.2022	31.09.2022

## 3.1.29 Реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского,88,к2 (ЦТП 223кв)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	10.01.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2019	01.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	02.04.2019	30.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2021	31.05.2021
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2021	30.06.2021
6	Поставка материалов	01.07.2021	15.07.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	11.07.2021	30.11.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2021	31.12.2021

## 3.1.36 Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	01.04.2022
6	Поставка материалов	01.05.2022	30.06.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	31.07.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

## 3.1.39 Реконструкция тепломагистрали “И” от ТК-17И до ТК-19И СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2024
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2024
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2024	10.09.2024
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2024
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2024	20.09.2024
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2024	01.12.2024

## 3.1.43 Реконструкция теплосетей маг. “Х” от ТК-12Х до ТК-13Х. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

## 3.1.44 Реконструкция теплосетей кв. 46 от ул.Южная, 18а до ул. Комсомольская. 11 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.11.2022



## 3.1.50 Реконструкция тепломагистрали “Ю” от ТК-3Ж до ТК-1Ю СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2021	14.04.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2021	14.05.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2021	30.10.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2023	10.08.2023
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2023	14.08.2023
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2023	20.08.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2023	01.11.2023

## 3.1.51 Реконструкция теплотрассы от ТК-14Ж до т.А у ТК-4А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2021	15.05.2021
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2021	15.06.2021
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2021	30.06.2021
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2021	15.06.2021
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2021	01.08.2021
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2021	10.08.2021
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2021	14.08.2021
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2021	20.08.2021
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2021	01.11.2021

## 3.1.55 Реконструкция тепловых камер магистрали “Ж”

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало	окончание
		(дата)	(дата)
	Разработка ПИР на рек. ТК-3Ж,7Ж,10Ж		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2019	30.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2019	30.05.2020
	СМР ТК-3Ж		
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-3Ж)	30.05.2020	20.06.2020
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-3Ж)	20.01.2020	28.02.2020
6	Поставка основного оборудования на объект (ТК-3Ж)	01.03.2020	01.05.2020
7	Подготовка площадки строительства (ТК-3Ж)	30.05.2020	15.06.2020
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-3Ж)	30.06.2020	01.09.2020
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-3Ж)	01.09.2020	15.09.2020
10	Пуско-наладочные работы (ТК-3Ж)	15.09.2020	30.09.2020
11	Комплексное опробование оборудования (ТК-3Ж)	01.10.2020	10.10.2020
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-3Ж)	10.10.2020	20.12.2020
	СМР ТК-7Ж		
13	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-7Ж)	15.02.2021	15.03.2021
14	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-7Ж)	15.03.2021	30.04.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
15	Поставка основного оборудования на объект (ТК-7Ж)	30.06.2020	01.10.2020
16	Подготовка площадки строительства (ТК-7Ж)	30.05.2021	15.06.2021
17	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-7Ж)	30.06.2021	01.09.2021
18	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-7Ж)	01.09.2021	15.09.2021
19	Пуско-наладочные работы (ТК-7Ж)	15.09.2021	30.09.2021
20	Комплексное опробование оборудования (ТК-7Ж)	01.10.2021	10.10.2021
21	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-7Ж)	10.10.2021	20.12.2021
	СМР ТК-10Ж		
22	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-10Ж)	15.02.2022	15.03.2022
23	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-10Ж)	15.03.2022	30.04.2022
24	Поставка основного оборудования на объект (ТК-10Ж)	30.06.2021	01.10.2021
25	Подготовка площадки строительства (ТК-10Ж)	30.05.2022	15.06.2022
26	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.09.2022
27	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-10Ж)	01.09.2022	15.09.2022
28	Пуско-наладочные работы (ТК-10Ж)	15.09.2022	30.09.2022
29	Комплексное опробование оборудования (ТК-10Ж)	01.10.2022	10.10.2022
30	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-10Ж)	10.10.2022	20.12.2022

### 3.1.59 Реконструкция магистрали “И” от ТК-8И до ТК-10И

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

### 3.1.60 Реконструкция тепловых сетей в кв.№18 от ТК-2/18 до ТК-5/18 и от точки врезки ул. Индустриальная, 11а до ТК-6/18

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	20.02.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2021	15.03.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2021	30.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2021	15.05.2021
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2021	15.06.2021
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2021	30.06.2021
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2021	15.06.2021
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2021	01.09.2021
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2021	10.09.2021
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2021	14.09.2021
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2021	20.09.2021
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2021	01.12.2021

## 3.1.61 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-5 "О"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2023	15.02.2023
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.02.2023	15.03.2023
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2023	15.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2023	20.06.2023
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2023	15.06.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2023	15.08.2023
7	Подготовка площадки строительства	15.06.2023	30.06.2023
8	Строительство основных сооружений	30.06.2023	15.10.2023
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.10.2023	30.10.2023
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.10.2023	15.11.2024
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	15.11.2024	20.11.2024
12	Пуско-наладочные работы	20.11.2024	30.11.2024
13	Комплексное опробование оборудования	01.12.2024	10.12.2024
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.12.2024	30.12.2024

## 3.1.62 Реконструкция тепломатриалы "А" от ТК-15А до ТК-16А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	01.03.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2022	14.04.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2022	30.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2022	20.06.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2022	24.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2022	01.08.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

## 3.1.63 Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду500 на Ду800

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	01.03.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2022	14.04.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2022	30.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2022	20.06.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2022	24.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2022	01.08.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

### 3.1.64 Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	01.03.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2022	14.04.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2022	30.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2022	20.06.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2022	24.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2022	01.08.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

### 3.1.65 Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду800) в ТК-СМП-1 в сторону СТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	01.03.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2022	14.04.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2022	30.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2022	20.06.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2022	24.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2022	01.08.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

### 3.1.66 Строительство насосной станции ПНС-3 между ТК-9Ж и ТК-10Ж

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2023	01.03.2023
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2023	14.04.2023
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2023	30.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2023	20.06.2023
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	01.07.2023	30.07.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	15.08.2023	30.09.2023
7	Подготовка площадки строительства	01.08.2023	30.08.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.09.2023	01.09.2024
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	15.09.2024	30.09.2024
10	Пуско-наладочные работы	01.10.2024	14.10.2024
11	Комплексное опробование оборудования	15.10.2024	20.10.2024
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	21.10.2024	01.12.2024

## 3.1.67 Замена котлоагрегатов котельной о. Хабарка (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
3	Поставка материалов	01.04.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования	01.02.2022	28.02.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования	01.03.2022	31.03.2022
	Поставка оборудования	01.04.2022	31.05.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.08.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2022	31.08.2022

## 3.2.2. Модернизация лифтов в здании главного корпуса (№53025, 53026, 53027, 53118)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2020	30.04.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2020	30.05.2020
3	Разработка проекта	01.06.2020	30.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2020	05.06.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2020	20.06.2020
6	Закупка оборудования	21.06.2020	30.08.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2021	15.02.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2021	03.03.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	03.03.2021	30.07.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.08.2021	30.08.2021

## 3.2.5. Реконструкция шламоотвала АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2022	30.03.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2022	10.04.2022
3	Разработка проекта	15.03.2022	31.09.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2022	30.10.2022
5	Заключение договора на закупку мтр и оборудования	01.11.2022	30.11.2022
6	Закупка мтр и оборудования	20.05.2022	31.08.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	30.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2022	30.11.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	31.12.2024

## 3.2.14. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2022	30.04.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2022	30.05.2022
3	Разработка проекта	01.06.2022	30.06.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2022	30.06.2022
6	Закупка оборудования	21.06.2022	30.08.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	30.08.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2022	30.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

## 3.2.14. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый.(2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2023	30.05.2023
3	Разработка проекта	01.06.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2023	30.06.2023
6	Закупка оборудования	21.06.2023	30.08.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2023	30.08.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта и о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2023	30.11.2023

## 3.2.32. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.10.2020	30.10.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.11.2020	17.11.2020
3	Разработка проекта	17.11.2021	30.03.2021

## 3.2.32. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
3	Закупка оборудования	16.05.2022	31.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2022	30.10.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

## 3.2.32. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2023	15.05.2023
3	Закупка оборудования	16.05.2023	31.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	15.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2023	30.09.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2023	30.11.2023

### 3.2.33. Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	30.08.2021
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2021	31.09.2021
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2021	30.11.2021
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.12.2021	30.12.2021

### 3.2.35. Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2019	15.03.2019
3	Разработка проекта	15.03.2019	31.03.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2021	28.02.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.03.2021	31.03.2021
6	Закупка оборудования	01.04.2021	30.08.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2022	28.02.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	31.03.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2022	30.05.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.06.2022	30.07.2022

### 3.2.44. Реконструкция маслосистемы ТА №6 с заменой существующих маслоохладителей

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	15.03.2022
3	Разработка проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
6	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2022	30.11.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	30.12.2022

### 3.2.47. Устройство локальной системы оповещения АТЭС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.02.2022	30.03.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.03.2022	15.04.2022
3	Разработка проекта	15.04.2022	30.10.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2022	30.11.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

### 3.2.51 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 2Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2021	30.02.2021
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.03.2021	15.03.2021
3	Закупка оборудования	16.03.2021	14.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.04.2021	08.05.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	12.05.2021	30.05.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	14.06.2021	20.07.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.08.2021	30.08.2021

### 3.2.51 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
3	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.12.2022

### 3.2.52 Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2022	30.01.2022
	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.02.2022	28.02.2022
	Разработка проекта	01.03.2022	30.03.2022
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
3	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	30.08.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	30.09.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2023	30.12.2023



### 3.2.53 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов Архангельской ТЭЦ (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2022	20.02.2022
	Заключение договора на выполнение проектных работ.	20.02.2022	01.03.2022
	Разработка проекта	01.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	30.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	30.12.2022

### 3.2.53 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов Архангельской ТЭЦ (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2023	20.02.2023
	Заключение договора на выполнение проектных работ.	20.02.2023	01.03.2023
	Разработка проекта	01.03.2023	30.04.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	30.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	15.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2023	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	30.12.2023

### 3.2.54 Модернизация дымовой трубы №1 АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2022	30.03.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2022	30.04.2022
3	Разработка проекта	30.04.2022	31.12.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2023	15.02.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2023	28.02.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2023	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	30.12.2024

### 3.2.55 Модернизация устройства контроля изоляции на ЩПТ №1 Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
3	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.12.2022

## 3.2.56. Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег.№28204 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ.	01.09.2022	31.10.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	01.11.2022	30.11.2022
3	Разработка проекта	15.01.2023	15.02.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	16.02.2023	10.03.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	11.03.2023	11.04.2023
6	Закупка оборудования	15.04.2023	30.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2023	30.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

## 3.2.57. Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ.	01.09.2022	31.10.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	01.01.2023	30.01.2023
3	Разработка проекта	01.02.2023	28.02.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2023	30.03.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
6	Закупка оборудования	15.05.2023	30.09.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2023	30.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

## 3.2.73. Реконструкция подтележечных путей грейферной тележки КУП-2 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	06.07.2019
3	Закупка оборудования	10.07.2019	31.12.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	10.07.2020
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2020	30.09.2021
6	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2021	30.10.2021

## 3.2.74 . Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	01.04.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	10.04.2022	10.05.2022
3	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2022	30.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2022	30.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	31.12.2023

### 3.2.75 . Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№1 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	01.03.2022	10.05.2022
2	Заключение договора	11.05.2022	11.06.2022
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	30.11.2022
4	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

### 3.2.77 . Реконструкция участков технического водопровода Ду500мм от цеха № 19 АО “ПО “Севмаш” до СТЭЦ-1 с заменой расходомерных узлов и приборов учета

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	15.04.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.04.2018	30.04.2018
3	Разработка проекта	01.05.2018	30.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.08.2018	05.09.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.09.2018	20.09.2018
6	Закупка оборудования	21.09.2018	31.12.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	31.10.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.11.2018	27.11.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по узлу учета и участка трубопровода	01.11.2019	30.11.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2021	31.12.2021

### 3.2.80. Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.07.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2019	31.08.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2019	31.07.2022
6	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2020	30.11.2020
7	Заключение договора на закупку оборудования	01.12.2020	31.01.2021
8	Закупка оборудования	01.02.2021	31.05.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2022	31.10.2022

### 3.2.81. Реконструкция здания узла сгущения (устройство ограждающих конструкций и монтаж охранной сигнализации) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	30.09.2019
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2019	30.06.2021
3	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.07.2021	15.07.2021

## 3.2.88. Модернизация котлоагрегата ст.№6 с заменой ВЗП 2 ступени

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2019	31.01.2020
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2020	01.03.2020
3	Закупка оборудования	01.03.2020	31.05.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	30.04.2020
6	Выполнение строительно-монтажных работ	05.06.2020	30.09.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.01.2021	30.01.2021

## 3.2.89. Монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии Северодвинской ТЭЦ-1 “Пар” на АО ПО СЕВМАШ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.04.2020	10.06.2020
2	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2020	30.04.2020
3	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2020	31.05.2020
4	Закупка оборудования	01.06.2020	31.08.2020
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2020	31.08.2020
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2020	30.09.2020
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2020	30.07.2021
8	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.08.2021	30.08.2021

## 3.2.91. Модернизация ОБ 5-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	30.03.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
3	Закупка оборудования	01.05.2022	31.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

## 3.2.92. Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.01.2022	31.01.2022
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.02.2022	30.03.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
3	Закупка оборудования	01.05.2022	31.07.2022
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	31.05.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2022	31.10.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

## 3.2.93. Установка общестанционного оборудования в Главном корпусе

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Установка насосного и теплообменного оборудования в Главном корпусе	01.08.2022	01.08.2023

## 3.2.94. Устройство тепловой изоляции котлов, турбин, трубопроводов и общестанционного оборудования, газозовдухопроводов

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Поставка и монтаж тепловой изоляции котлов, турбин, трубопроводов и общестанционного оборудования, газозовдухопроводов	01.01.2022	31.03.2023

## 3.2.95. Выполнение общестроительных работ в Главном корпусе (реконструкция фасадов, замена кровли, архитектурная отделка)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Замена кровли 1 этап	01.04.2022	01.11.2022
2	Замена кровли 2 этап	01.03.2023	30.06.2023
3	Реконструкция фасадов (замена оконных блоков)	01.04.2022	30.06.2023
4	Архитектурная отделка	01.08.2022	30.03.2024

## 3.2.96. Модернизация генераторного распределительного устройства 10 кВ (ГРУ-10 кВ) с заменой коммутационного оборудования и РЗА

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Поставка и монтаж коммутационного оборудования 10 кВ	01.01.2022	31.03.2023
2	Поставка и монтаж шкафов РЗА 10 кВ	01.02.2022	28.12.2023

## 3.2.97. Реконструкция существующей эстакады трубопроводов, устройство новых участков, прокладка инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Общестроительные работы по устройству технологической эстакады трубопроводов, с прокладкой инженерных коммуникаций и трубопроводов	01.05.2022	31.07.2023

## 3.2.98. Реконструкция береговой насосной станции (БНС-1) с заменой циркуляторов

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Общестроительные работы по ремонту здания БНС, монтаж оборудования БНС, замена циркуляторов	01.05.2022	31.05.2023

## 3.2.99. Реконструкция мазутного хозяйства

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Устройство мазутонасосной станции	01.08.2022	30.04.2023

## 3.2.100. Реконструкция кабельного хозяйства

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Реконструкция кабеленесущих систем, монтаж силового кабеля	01.01.2022	30.11.2023

## 3.2.101. Модернизация слаботочных систем (узлов технического учета, системы пожаротушения, СКУД, СОТИ АССО, РАС, противоаварийной автоматики, АИИСКУЭ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Модернизация слаботочных систем (узлов технического учета, системы пожаротушения, СКУД, СОТИ АССО, РАС, противоаварийной автоматики, АИИСКУЭ)	01.02.2022	30.04.2023

### 3.2.102. Строительство кабельной линии 110 кВ "Станционная 3" (связь между ЗРУ-110 кВ с СТЭЦ-1 и ОРУ-110 кВ с СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Строительство кабельной линии 110 кВ "Станционная 3": монтаж кабеля, организация 2-х ячеек	01.04.2022	31.05.2023

### 3.2.103. Установка модульной компрессорной станции

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Установка модульной компрессорной станции	01.02.2022	31.05.2022

### 3.2.104. Устройство подъездных дорог и пожарных проездов к вновь строящимся объектам на территории ТЭЦ.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Устройство подъездных дорог и пожарных проездов к вновь строящимся объектам на территории ТЭЦ.	01.04.2022	30.08.2022

### 3.2.105. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (2 шт.)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2022	31.04.2022
3	Разработка проекта	01.05.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2022	30.10.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.11.2022	31.12.2022
6	Закупка оборудования	01.01.2023	31.03.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2023	31.03.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	01.05.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2023	31.08.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2023	30.09.2023

### 3.2.106. Модернизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10,5кВ с определением места замыкания и сигнализацией о замыкании

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2022	31.04.2022
3	Разработка проекта	01.05.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2022	30.10.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.11.2022	31.12.2022
6	Закупка оборудования	01.01.2023	31.03.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2023	31.03.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	01.05.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2023	31.08.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2023	30.09.2023

## 3.2.107 Модернизация автоматической системы водяного пожаротушения кабельных помещений

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2023	31.04.2023
3	Разработка проекта	01.05.2023	31.08.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2024	30.10.2024
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.11.2024	31.12.2024
6	Закупка оборудования	01.01.2024	31.03.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2024	31.03.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	01.05.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2024	31.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2024	30.09.2024

## 3.2.108 Реконструкция участков трубопровода технического водопровода Ду500

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2022	31.04.2022
3	Разработка проекта	01.05.2022	30.11.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2022	31.12.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.01.2023	31.01.2023
6	Закупка оборудования	01.02.2023	31.05.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2023	31.05.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2023	30.11.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.114. Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№2  
СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	31.01.2022	14.02.2022
3	Разработка проекта	15.02.2022	01.03.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.08.2021	30.03.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	31.08.2021	30.04.2022
6	Закупка оборудования	01.01.2022	31.05.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	14.06.2022	14.07.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	14.07.2022	28.07.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	28.07.2022	28.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2022	30.10.2022

3.2.122. Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с устройством здания и коммерческого узла учета ВВ на границе балансовой принадлежности

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	29.09.2018	29.09.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2019	30.09.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.09.2019	31.10.2020
6	Закупка оборудования	01.09.2019	15.12.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	01.06.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	05.11.2019	05.11.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	05.11.2019	01.11.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2021	31.12.2021

3.2.125. Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	30.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.10.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
6	Закупка оборудования	01.07.2020	31.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	20.05.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2020	21.05.2020
9	Выполнение строительно-монтажных	22.05.2020	30.11.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2021	31.12.2021

3.2.129. Реконструкция грузопассажирского лифта Северодвинской ТЭЦ-2 ст. №3 (рег.№141933, зав. №738М) с заменой на новый Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.11.2021	01.02.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.02.2022	15.02.2022
3	Разработка проекта	16.02.2022	18.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	18.05.2022	18.07.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	18.07.2022	01.08.2022
6	Закупка оборудования	02.08.2022	01.10.2022
7	Выполнение строительно-монтажных	01.10.2022	02.12.2022
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	03.12.2022	31.12.2022



## 3.2.130. Реконструкция бака запаса конденсата ст.БЭК-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.05.2019	31.05.2019
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	05.08.2019
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.08.2019	20.08.2019
4	Выполнение строительно-монтажных 1 этап	20.08.2019	30.09.2019
5	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	15.04.2022
6	Заключение договора на закупку оборудования	16.04.2022	30.04.2022
7	Закупка оборудования	01.05.2022	30.06.2022
8	Выполнение строительно-монтажных 2 этап	01.07.2022	30.09.2022
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2022	30.09.2022

## 3.2.133. Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка проекта	01.05.2021	30.09.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.10.2021	30.01.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	30.01.2022	13.02.2022
6	Закупка оборудования	13.02.2022	01.06.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	01.06.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2022	30.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2022	31.10.2022

## 3.2.134. Схемы промывки конденсатора ТА ст.№3 обратным ходом циркуляционно-технической воды Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.02.2021	17.05.2021
2	Заключение договора на закупку оборудования	17.05.2021	31.05.2021
3	Закупка оборудования	01.06.2021	01.09.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	01.06.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2021	30.06.2021
6	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2021	31.10.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2021	31.12.2021

## 3.2.135.Перевод водогрейного котла ВК-4 (КТК-100) в пиковый режим (для обеспечения необходимой циркуляции в теплосети)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2023	17.05.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	17.05.2023	31.05.2023
3	Закупка оборудования	01.06.2023	01.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	16.08.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	17.08.2023	31.08.2023
6	Выполнение строительно-монтажных	01.09.2023	31.10.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2023	31.10.2023

### 3.2.136. Модернизация компрессорной установки ст. №3. Замена на тип 305ВП-30/8

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	31.05.2023
3	Закупка оборудования	01.06.2023	01.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	01.06.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2023	30.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2021	31.10.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2023	31.12.2023

### 3.2.137 Модернизация выключателя 110кВ ОВ-110 на новый типа ВЭБ-110 с установкой новой панели защит выключателя (Проект и монтаж оборудования)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2022	01.07.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2022	31.07.2022
3	Разработка проекта	01.08.2022	31.10.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.11.2022	01.12.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.12.2022	31.12.2022
6	Закупка оборудования	01.01.2023	31.01.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2023	31.01.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2023	03.03.2023
9	Выполнение строительно-монтажных	01.03.2023	30.04.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.05.2023	31.05.2023

### 3.2.138 .Модернизация панелей защит ДЗШ-110кВ и УРОВ-110кВ (Проект )

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	31.03.2023	30.04.2023
3	Разработка проекта	01.05.2023	31.07.2023

### 3.2.139 Модернизация участка трубопровода пожаротушения Ду 200 мм от ПГ-13 до ПГ-14 в районе РЦО

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	31.03.2023	30.04.2023
3	Закупка оборудования	30.04.2023	30.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	31.05.2023	15.06.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.06.2023	15.07.2023
6	Выполнение строительно-монтажных	15.07.2023	14.07.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.07.2024	30.07.2024

### 3.2.140. Оборудование, не требующее монтажа

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Оборудование, не требующее монтажа (в т.ч. Для АТЭЦ, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, АГТС, СГТС).	01.01.2020	31.12.2023

## 3.2.143. Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	20.01.2014	07.03.2014
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	08.03.2018	22.03.2018
3	Разработка проекта	25.03.2018	01.03.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2018	10.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	28.11.2018	12.12.2018
6	Закупка оборудования	16.01.2019	30.03.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2020	10.08.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	11.08.2020	30.08.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2021	28.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2023	30.11.2023

## 4.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2023	15.02.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2023	01.03.2023
3	Разработка проекта	02.03.2023	31.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2023	30.06.2023
5	Заключение договора на закупку материалов	01.07.2023	30.07.2023
6	Поставка материалов	01.08.2023	30.08.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.07.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2023	15.08.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.08.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2023	15.10.2023

## 4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до ТК-15		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2020	31.03.2020
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2020	30.04.2020
3	Поставка материалов	01.05.2020	31.05.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	31.03.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	30.04.2020
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2020	15.09.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2020	30.09.2020
	Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до ТК-16		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2022	30.04.2022
3	Поставка материалов	01.05.2022	31.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	31.03.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.09.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	30.09.2022

## 4.1.11 Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2022	10.05.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2022	30.05.2022
3	Разработка проекта	10.06.2022	21.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2022	05.06.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2022	20.06.2022
6	Закупка оборудования	21.06.2022	30.08.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	30.08.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	14.09.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2022	30.11.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

## 4.1.15 Разработка информационной системы нормирования и контроля потребления топлива

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2022	10.05.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2022	30.05.2022
3	Разработка проекта	10.06.2022	21.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2022	05.06.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2022	20.06.2022
6	Закупка оборудования	21.06.2022	30.08.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	30.08.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	14.09.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2022	30.11.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

## 4.1.17. Модернизация сети освещения главного корпуса с заменой светильников на светодиодные СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2023	31.05.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2023	30.06.2023
3	Закупка оборудования	01.07.2023	31.08.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	30.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2023	30.11.2023

## 4.1.18. Модернизация сети освещения топливоподачи с заменой светильников на светодиодные (освещение наклонной эстакады 5-х конвейеров) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2023	31.05.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2023	30.06.2023
3	Закупка оборудования	01.07.2023	31.08.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	30.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию ( подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2023	30.11.2023

## 4.1.19. Модернизация сети освещения дымовой трубы Н-200 м

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2021	30.03.2021
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2021	30.04.2021
3	Закупка оборудования	01.05.2021	30.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2021	30.03.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	30.04.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2021	31.08.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2021	31.10.2021

## 4.1.20. Модернизация сети освещения к.у. ст. №6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	30.03.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
3	Закупка оборудования	01.05.2022	30.06.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2022	30.03.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2022	31.08.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2022	31.10.2022

».